


Карточка проекта «Оптимизация процесса деятельности обучающегося над индивидуальным проектом в MAOU «ОЦ №1»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию


/С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

/С.В. Портье

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Правосудова Ирина Петровна, директор MAOU «ОЦ №1»
Владелец процесса: Правосудова Ирина Петровна, директор MAOU «ОЦ №1»
Периметр проекта: MAOU «ОЦ №1»
Границы проекта: от выбора темы обучающимся до результатов защиты проекта обучающимися
Руководитель проекта: Демина Елена Евгеньевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе MAOU «ОЦ №1»
Команда проекта: Катрущенко Надежда Александровна, руководитель филиала MAOU «ОЦ №1»; Алтухова Наталья Анатольевна, заместитель директора по научно-методической работе MAOU «ОЦ №1»; Бобонова Татьяна Александровна, учитель начальных классов MAOU «ОЦ №1», Храмова Татьяна Владимировна, учитель английского языка MAOU «ОЦ №1», Фоменко Антон Сергеевич, учитель информатики.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. «Об утверждении государственного образовательного стандарта основного общего образования», в части уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности)
Последствия: снижение качества обучения в рамках уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности)
Причины возникновения: отсутствие стандарта действий по выполнению алгоритма процесса подготовки и реализации индивидуального проекта
Ценность для заказчика: повышение качества обучения в рамках уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности)

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Количество проектов, отправленных на доработку после защиты	8%	не более 2%
Средний балл обучающегося за подготовку и защиту проекта	18-22 балла	не менее 28 баллов
Стандарт действий по выполнению алгоритма подготовки и реализации индивидуального проекта	отсутствие	наличие

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 15.02.2024г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 16.02.2024-18.04.2024
3. Разработка карты текущего состояния процесса – 16.02.2024-21.03.2024
4. Разработка плана реализации проекта – до 18.04.2024
5. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 19.04.2024-25.04.2024
6. Внедрение улучшений – 26.04.2024-27.06.2024
7. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 28.06.2024-01.08.2024
8. Защита и закрытие проекта – 28.06.2024-01.08.2024

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам
образования города Челябинска


/Е.В. Петрова