	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
	
	2. Обоснование выбора

	Заказчик процесса: Правосудова Ирина Петровна, директор МАОУ «ОЦ №1» 
Владелец процесса: Правосудова Ирина Петровна, директор МАОУ «ОЦ №1» 
Периметр проекта: МАОУ «ОЦ №1»
Границы процесса: от выбора темы обучающимся до результатов защиты проекта
Руководитель проекта: Дёмина Елена Евгеньевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «ОЦ №1»
Команда проекта: Катрушенко Надежда Александровна, руководитель филиала МАОУ «ОЦ №1»; Алтухова Наталья Анатольевна, заместитель директора по научно-методической работе МАОУ «ОЦ №1»; Бофонова Татьяна Александровна, учитель начальных классов МАОУ «ОЦ №1», Храмова Татьяна Владимировна, учитель английского языка МАОУ «ОЦ №1», Фоменко Антон Сергеевич, учитель информатики.
	
	Ключевой риск: нарушение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. «Об утверждении государственного образовательного стандарта основного общего образования», в части уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности)
Последствия: снижение качества обучения в рамках уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности)
Причины возникновения: отсутствие стандарта действий по выполнению алгоритма процесса подготовки и реализации индивидуального проекта
Ценность для заказчика: повышение качества обучения в рамках  уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности)

	
	
	

	3. Плановый эффект
	
	4. Ключевые события проекта 

	
	Наименование показателя
	Текущий
показатель
	Целевой
показатель

	Количество проектов, отправленных на доработку после защиты
	8%
	не более 2%

	Средний балл обучающегося за подготовку и защиту проекта
	18-22 балла
	не менее 28 баллов

	Стандарт действий по выполнению алгоритма подготовки и реализации индивидуального проекта
	отсутствие
	наличие


*Показатель будет уточнён в процессе реализации проекта

	
	1. Старт проекта – 15.02.2024г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 16.02.2024-18.04.2024
разработка карты текущего состояния процесса – 16.02.2024-21.03.2024
разработка карты целевого состояния процесса – до 04.04.2024
разработка плана реализации проекта – до 18.04.2024
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 19.04.2024-25.04.2024
4. Внедрение улучшений – 26.04.2024-27.06.2024
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 28.06.2024–01.08.2024
6. Защита и закрытие проекта – 28.06.2024–01.08.2024
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