

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам
образования города Челябинска
_____ / Е.С. Федорова

Утверждаю:
Председатель Комитета по делам
образования города Челябинска
_____ / С.В. Портъе
« ____ » _____ 2024

**План мероприятий по реализации проекта
«Оптимизация процесса деятельности обучающегося над индивидуальным проектом в МАОУ «ОЦ №1»**

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Отсутствие системы процесса подготовки к защите индивидуального проекта обучающихся на уровне ОО		Разработка методических рекомендаций по подготовке и защите индивидуального проекта	Фоменко А.С. Костенков А.С.	март 2024г.	Наличие системы процесса подготовки к защите индивидуального проекта обучающихся на уровне ОО
2	Отсутствие единства в подходах к процессу подготовки и защите индивидуального проекта обучающихся на уровне ОО		Разработка и утверждение положения об индивидуальном проекте	Храмова Т.В.	март 2024г.	Наличие единства в подходах к процессу подготовки и защите индивидуального проекта обучающихся на уровне ОО
3	Недостаточное количество часов на проектную деятельность в учебном плане ОО		Корректировка плана внеурочной деятельности (часы на проектную деятельность)	Марухина М.В.	май 2024г.	Увеличение количества часов на проектную деятельность в учебном плане ОО на след. уч.год
4	Отсутствие стандарта действий по выполнению алгоритма подготовки и реализации индивидуального проекта		Утверждение стандарта действий педагогов и обучающихся по организации подготовки, защиты и реализации индивидуального проекта	Катрушенко Н.А.	апрель 2024г.	Наличие стандарта действий по выполнению алгоритма подготовки и реализации индивидуального проекта
5	Большое количество проектов, отправленных на доработку после защиты		Разработка методических рекомендаций по подготовке и защите индивидуального проекта	Фоменко А.С. Костенков А.С.	март 2024г.	Незначительное количество проектов, отправленных на доработку после защиты
1.	Апробация процесса деятельности обучающегося над индивидуальным проектом			Костенков А.С.	26.04.2024г.- 27.06.2024г.	Внедрение улучшений
2.	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта			Правосудова И.П.	28.06.2024г.- 01.08.2024г.	Целевые показатели проекта достигнуты

Заместитель директора по УВР

_____ (подпись)

Е.Е.Дёмина