

## Дорожная карта реализации муниципального проекта «Психолого-педагогические классы: перезагрузка»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные / соисполнители	Основные результаты деятельности (ожидаемые продукты)
<b>I. Подготовительный (организационный) этап (февраль 2021 года – август 2021 года)</b>				
1.	Разработка пакета заявительных документов на открытие муниципальной ресурсной площадки	Февраль 2021 г.	Мачинская С.В., директор МБУ ДПО ЦРО Специалисты МБУ ДПО ЦРО	Паспорт проекта, дорожная карта реализации муниципального проекта, Приказ о формировании муниципальных рабочих групп, осуществляющих реализацию проекта Положение о психолого-педагогических классах Формы договоров о сетевом взаимодействии
2.	«Портрет выпускника психолого-педагогического класса» (март-апрель)	Март-апрель 2021 г.	Творческая группа, включающая представителей Комитета по делам образования города Челябинска, МБУ ДПО ЦРО, школьных команд опорных площадок, организаций ВО, СПО, городских методических объединений	Перечень планируемых результатов
3.	Проектная сессия «Разработка учебных планов и планов внеурочной деятельности для психолого-педагогических классов»	Март 2021 г.	МБУ ДПО ЦРО Школьные команды опорных площадок (рабочая группа № 1)	Учебные планы и планы внеурочной деятельности для 8-х (9-х) и/или 10-х классов (гуманитарный, универсальный, в том числе в рамках интеграции ООП СОО и ООП профессионального обучения)

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные / соисполнители	Основные результаты деятельности (ожидаемые продукты)
4.	Разработка сценариев мероприятий для родительской общественности, раскрывающих идею создания психолого-педагогических классов и порядок набора данных классов	Март-апрель 2021 г.	МБУ ДПО ЦРО Школьные команды опорных площадок (рабочая группа № 1)	Сценарии мероприятий для родительской общественности, локальные нормативные акты, регламентирующие открытие психолого-педагогических классов
5.	Обучение школьных команд опорных площадок, осуществляющих проектирование основных образовательных программ основного/среднего общего образования, которые будут обеспечивать функционирование психолого-педагогических классов	Апрель-май 2021 г.	МБУ ДПО ЦРО Школьные команды опорных площадок (рабочая группа № 1)	Сертификаты (удостоверения) о прохождении курсов повышения квалификации
6.	Разработка разделов основной образовательной программы, обеспечивающих функционирование психолого-педагогических классов	Май – август 2021 г.	МБУ ДПО ЦРО Школьные команды опорных площадок (рабочая группа № 1)	Рабочие программы курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности Программа развития УУД: особенности организации проектной деятельности (8-9 классы, 10-11 классы) Основные образовательные программы среднего общего образования, интегрированные с основной образовательной программой профессионального обучения по профессии «Вожатый»
7.	Разработка локальных нормативных актов общеобразовательной организации, обеспечивающие функционирование психолого-педагогических классов	Май – август 2021 г.	МБУ ДПО ЦРО Руководители опорных площадок и руководители проекта в ОО	Модели локальных нормативных актов, регламентирующих

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные / соисполнители	Основные результаты деятельности (ожидаемые продукты)
				деятельность психолого-педагогических классов
8.	Формирование репозитория структурных компонентов основных образовательных программ и методических рекомендаций, обеспечивающих функционирование психолого-педагогических классов	Август-сентябрь 2021 г.	МБУ ДПО ЦРО	Репозиторий структурных компонентов ООП, в том числе методических материалов
<b>II. Основной этап</b> (сентябрь 2021 года – август 2022 года)				
1.	Разработка разделов основных образовательных программ начального/основного общего образования, направленных на формирование у обучающихся профессиональных предпочтений, осознание ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии в сфере педагогики и психологии	Сентябрь 2021 г. – май 2022 г.	МБУ ДПО ЦРО Школьные команды опорных площадок (рабочая группа № 1)	Программы воспитания: содержание модуля «Профориентация» (для уровней начального/основное/среднее общее образование) Программа развития УУД: особенности организации проектной деятельности (5-7 классы) Методические материалы: – сценарии образовательных событий/профессиональных проб для обучающихся 5-7 классов; – сценарии воспитательных/практико-ориентированных мероприятий для обучающихся 1-4 классов, в том числе разработанных и реализуемых обучающимися 5-7 классов;

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные / соисполнители	Основные результаты деятельности (ожидаемые продукты)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>– типовые задачи по формированию гибких компетенций педагога XXI века;</li> <li>– социальные проекты, направленные на популяризацию профессии педагога, в том числе выполненные обучающимися</li> </ul>
2.	Разработка методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению муниципального проекта «Психолого-педагогический класс: перезагрузка»	Сентябрь 2021 г. – май 2022 г.	МБУ ДПО ЦРО, представители городских методических объединений	Методические рекомендации
3.	Разработка дополнительных общеразвивающих программ психолого-педагогической и специальной (предметной) направленности, в том числе реализуемых в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями высшего и среднего профессионального образования	Сентябрь 2021 г. – май 2022 г.	МБУ ДПО ЦРО Школьные команды опорных площадок (рабочая группа № 2), представители организаций ВО, СПО, представители городских методических объединений	Дополнительные общеразвивающие программы
4.	Разработка дополнительных общеразвивающих программ и/или проведение образовательных событий психолого-педагогической направленности, реализуемых в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и наукоёмкими партнерами	Сентябрь 2021 г. – май 2022 г.	МБУ ДПО ЦРО Школьные команды опорных площадок (рабочая группа № 2), представители учреждений дополнительного образования, наукоёмкие партнёры	Дополнительные общеразвивающие программы, сценарии образовательных событий
5.	Разработка и реализация программ наставничества в формах «учитель – ученик»,	Сентябрь 2021 г. – май 2022 г.	МБУ ДПО ЦРО	Программы наставничества

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные / соисполнители	Основные результаты деятельности (ожидаемые продукты)
	«студент – ученик», «ученик – ученик», в том числе реализуемых в сетевой форме		Школьные команды опорных площадок (рабочая группа № 2), представители организаций ВО, СПО, учреждений ДО, участники проекта «Школа молодого учителя»	
6.	Вовлечение обучающихся психолого-педагогических классов в разработку и реализацию программ лагерных смен (вожатская практика)	Февраль 2022 г. – октябрь 2022 г.	МБУ ДПО ЦРО Школьные команды опорных площадок (рабочая группа № 2)	Программы лагерных смен
7.	Организация мероприятий по продвижению результатов муниципального инновационного проекта «Психолого-педагогические классы: перезагрузка» в СМИ и/или социальных сетях, в том числе направленных на популяризацию педагогических профессий	Сентябрь 2021 г. – май 2022 г.	МБУ ДПО ЦРО Школьные команды опорных площадок (рабочая группа № 2), участники проекта «Школа молодого учителя»	Публикации, социальные проекты
8.	Развитие репозитория методических практик, обеспечивающих функционирование психолого-педагогических классов	Август 2022 г.	МБУ ДПО ЦРО	Репозиторий структурных компонентов ООП, в том числе методических материалов
<b>III. Рефлексивный этап (сентябрь 2022 года – декабрь 2023 года)</b>				
1.	Разработка практико-ориентированной модели предпрофессиональной подготовки обучающихся, ориентированных на выбор профессий в сфере педагогики и психологии	Сентябрь-октябрь 2022 г.	Творческая группа, включающая представителей Комитета по делам образования города Челябинска, МБУ ДПО ЦРО, школьных команд опорных площадок, организаций ВО, СПО, городских методических объединений	Описание практико-ориентированной модели

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные / соисполнители	Основные результаты деятельности (ожидаемые продукты)
2.	Разработка и апробация дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, которые обеспечивают подготовку обучающихся к поступлению в организации высшего и среднего профессионального образования для получения профессий в сфере педагогики и психологии	Январь – октябрь 2023 г.	МБУ ДПО ЦРО, представители организаций ВО, СПО, представители городских методических объединений	Дополнительные общеразвивающие программы (для подготовки к обучению на различных специальностях)
3.	Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в форме стажировки на базе опорных площадок	Ноябрь – декабрь 2022 г.	МБУ ДПО ЦРО Школьные команды опорных площадок (рабочие группы № 1 и 2)	Программы стажировок
4.	Обучение школьных команд общеобразовательных организаций, планирующих открытие психолого-педагогических классов	Январь – май 2023 г.	МБУ ДПО ЦРО Школьные команды опорных площадок (рабочие группы № 1 и 2)	Сертификаты (удостоверения) о прохождении курсов повышения квалификации
5.	Обобщение опыта организации профессиональных педагогических проб в период летних каникул	Сентябрь – октябрь 2023 г.	МБУ ДПО ЦРО Школьные команды опорных площадок (рабочая группа № 2)	Публикации, практико- ориентированные материалы
6.	Концептуализация и распространение опыта работы муниципальной ресурсной площадки	Январь – май 2023 г.	Творческая группа, включающая представителей Комитета по делам образования города Челябинска, МБУ ДПО ЦРО, школьных команд опорных площадок, организаций ВО, СПО,	Публикации

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные / соисполнители	Основные результаты деятельности (ожидаемые продукты)
			городских методических объединений	
7.	Совершенствование репозитория методических практик, обеспечивающих функционирование психолого-педагогических классов	Декабрь 2023 г.	МБУ ДПО ЦРО	Репозиторий методических практик